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Case study 
wdrożenie w rekordowym czasie!

C Z Y L I  J A K  W  1 0 0  D N I  Z  S U K C E S E M  W D R O Ż Y L I Ś M Y  P R O J E K T 
P R Z E W I D Z I A N Y  N A  T R Z Y K R O T N I E  D Ł U Ż S Z Y  C Z A S  R E A L I Z A C J I
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W Y Z W A N I E  R Z U C O N E  P R Z E Z  N A S Z E G O  K L I E N T A , 
C O C C O D R I L L O  –  O D Z I E Ż O W Ą   M A R K Ę  D L A  D Z I E C I 
–  P O C Z Ą T K O W O  W Y D A W A Ł O  S I Ę  N I E M O Ż L I W E .

Nieprzekraczalny deadline i tylko 3 miesiące, aby 
zaprojektować dedykowany layout sklepu, postawić 
i zintegrować z nowym systemem ERP Microsoft 
Dynamics klienta. Udany go live miał miejsce 31.12.2019 
o godzinie 23:59, na najnowszej wersji Magento  – 2.3.

Zdążyliśmy. Jak to możliwe?

WPROWADZENIE
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WYZWANIE

„ S Z U K A M Y  S P R A W D Z O N E G O  D E W E L O P E R A , 
K T Ó R Y  J E S T  W  S T A N I E  T A K  Z A P L A N O W A Ć 
W D R O Ż E N I E  I  B Y Ć  D O  D Y S P O Z Y C J I  O R A Z 
Z O R G A N I Z O W A Ć  Z E S P Ó Ł  I  P R A C Ę ,  A B Y  W  3 
M I E S I Ą C E  U R U C H O M I Ć  N O W Y  E - S K L E P , 
J E S Z C Z E  W  T Y M  R O K U ! ”  –  T A K I E  S Ł O W A 
P A D Ł Y  N A  S P O T K A N I U  Z  C O C C O D R I L L O 
W  P A Ź D Z I E R N I K U  2 0 1 9 . 

Sylwester 2019 roku jako deadline projektu, presja 
czasu i ogromna mobilizacja załogi po obu stronach! 
W ten sposób projekt zyskał miano ogromnego 
wyzwania, ponieważ definitywny deadline integracji 
platformy z ERPem, otrzymaliśmy na ostatni dzień roku, 
w związku ze zmianą systemu fakturowania od stycznia. 
Mieliśmy 3 miesiące, by zaprojektować, dokładnie 
przetestować, a następnie z powodzeniem wdrożyć 
nową platformę z działającym systemem. 
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M A G E N T O  T O  G O T O W Y  S Y S T E M  B E Z 
S P E R S O N A L I Z O W A N E J  C U S T O M I Z A C J I 
–  A L E  D Z I Ę K I  I N T E G R A C J I  Z  S Y S T E M E M 
E R P ,  Z A M Ó W I E N I A  S Ą  P R Z E R Z U C A N E  D O 
S Y S T E M U  W E W N Ę T R Z N E G O ,  A  N A S T Ę P N I E 
P R O C E S O W A N E  I  P R Z E T W A R Z A N E .

P R Z E P R O C E S O W A L I Ś M Y  I N T E G R A C J Ę 
P L A T F O R M Y  Z  P R Z E W O Ź N I K A M I –  N A 
D E D Y K O W A N Y M  F R O N T E N D Z I E ,  A  N I E  G O T O W E J 
T E M P L A T C E ,  B Y  S P E Ł N I Ć  W Y M A G A N I A  K L I E N T A . 

CEL
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JAK STALIŚMY SIĘ SPECJALISTAMI OD PROJEKTÓW 
„NIEMOŻLIWYCH” DO WD ROŻENIA?

 + Ogromne doświadczenie – kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, elastyczne 
podejście do obsługi klienta sprawiają, że optymalizujemy czas wdrożenia, oraz 
eliminujemy błędy do minimum.

 + Zespół specjalistów – zgrane, interdyscyplinarne teamy i świetna komunikacja sprawiają, 
że realizacja w 100 dni i deadline w Sylwestra są dla nas realne! Zaangażowanie w projekt 
z trzech stron (dostawcy, czyli Fast White Cat, klienta Coccodrillo oraz zespołu ERP) znacznie 
ułatwiło cały proces.

 + Elastyczność – narzędzia i zespoły dopasowujemy do rodzaju wyzwania, w tym 
przypadku, presja czasu była ogromna, dlatego zespoły zostały wzmocnione, by 
zrealizować projekt z sukcesem! 

REALIZACJA
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EFEKT

Z A D O W O L O N Y  K L I E N T 
I  O G R O M N A  S A T Y S F A K C J A 
Z E S P O Ł U ! 

W 100 dni udało nam się zaprojektować dedykowany 
layout, przenieść aż 3 maski językowe (PL, CZ, SK) 
wraz z produktami i treściami działającego sklepu 
internetowego oraz zrealizować integrację z nowym ERP 
na wersji Magento 2.3.
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REFERENCJE

Fast White Cat to niezawodny Partner! Eksperci pełni zaangażowania, gotowi 
na najtrudniejsze wyzwania.  Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma podmiotami, 
którzy nie byli w stanie dotrzymać terminu. Mimo presji czasu i złożoności 
projektu, mogliśmy wspólnie świętować Nowy Rok, a nasi klienci kupować 
ulubione stylizacje Coccodrillo w nowej odsłonie

T O M A S Z  P R Z Y B Y Ł A
V I C E  P R E Z E S  Z A R Z Ą D U  C D R L  S A

W Ł A Ś C I C I E L  M A R K I  C O C C O D R I L L O

“ “
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J E Ś L I  C H C E S Z ,  Ż E B Y Ś M Y 
W S P A R L I  T W Ó J  B I Z N E S 
–  N A P I S Z  D O  N A S !

K R Z Y S Z T O F  J A G L I Ń S K I
Head of Business Development

+48 509 961 481

krzysztof.jaglinski@fastwhitecat.com


